**Информация о результатах осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля**

Администрации Бакчарского района за январь-август 2021 год.

Информация подготовлена в целях соблюдения принципов контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля.

В 2021 году главным специалистом по финансовому контролю Администрации Бакчарского района были проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Плановая камеральная проверка в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Вавиловская СОШ» по теме:

Финансовый контроль и проверка целевого использования средств субсидии на приобретение автотранспортного средства в МКОУ «Вавиловская СОШ» в 2020 году.

2. Плановая камеральная проверка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» по теме:

Финансовый контроль и проверка использования средств на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» в 2020 году.

3. Плановая камеральная проверка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» по теме:

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году.

4. Внеплановая камеральная проверка в Муниципальном образовании «Бакчарское сельское поселение» по теме:

Проверка целевого использования Муниципальным образованием «Бакчарское сельское поселение» средств иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих качестве топлива нефть или мазут, в 2018-2020 годах.

5. Плановая камеральная проверка в Муниципальном казённом образовательном учреждении дополнительного образования «Парбигская детская музыкальная школа» по теме

Финансовый контроль и проверка целевого использования средств субсидии на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования МКОУДО «Парбигская детская музыкальная школа» в 2020 году.

6. Плановая камеральная проверка в Муниципальном казённом образовательном учреждении дополнительного образования «Парбигская детская музыкальная школа» по теме

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году.

7. Плановая камеральная проверка в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная клубная система» по теме:

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году.

8. Плановая камеральная проверка в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» по теме:

Финансовый контроль и проверка использования средств субсидии на Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к хоккейному корту и спортивному комплексу в 2020 году.

9. Плановая камеральная проверка в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» по теме:

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" годах МБУДО «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» средств в 2020, 2021 годах.

1. В ходе плановой камеральной проверки на объекте Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Вавиловская СОШ» (Далее – Учреждение) по теме

Финансовый контроль и проверка целевого использования средств субсидии на приобретение автотранспортного средства в МКОУ «Вавиловская СОШ» в 2020 году

было установлено следующее:

В 2020 году было заключено соглашение от 19.02.2020 № 1 «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации» между Департаментом общего образования Томской области и Муниципальным образованием Бакчарский район (Далее – Соглашение) о нижеследующем:

Предметом данного соглашения явилось предоставление **из областного бюджета в 2020-2022 годах** в бюджет муниципального образования "Бакчарский район" субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (Далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведёнными Главному распорядителю средств областного бюджета как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия «Улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области» подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», утверждённой Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а.

Расходное обязательство Муниципального образования, на исполнении которого предоставляется Субсидия, установлено Постановлением Администрации Бакчарского района от 21.01.2020 № 52 «Об установлении расходных обязательств Бакчарского района на приобретение автотранспортного средства в муниципальные общеобразовательные организации».

Условиями расходования Субсидии муниципальным образованием являлись:

- 1) целевое использование средств Субсидии;
- 2) своевременное предоставление отчётов об использовании Субсидии;
- 3) достижение целевых показателей результативности предоставления Субсидии.

30.06.2020 года Учреждением в ЕИС было размещено извещение о проведении электронного аукциона «Приобретение автотранспортного средства» № 01650000372000066.

На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона № 01653000037420000066 от 13.07.2020 г Учреждением был заключён Муниципальный контракт от 23.07.2020 №0165300003720000066 с ООО «Технический центр ТомскавтоГазсервис» на поставку автотранспортного средства (Далее - Контракт).

Согласно условиям Контракта срок поставки Товара: С момента подписания муниципального контракта в течение 50 рабочих дней.

Фактически автобус поставлен в Учреждение 14.08.2020 года, что подтверждается товарной накладной от 14.08.2020 № АВ00000177. Нарушений Поставщиком условия контракта не установлено.

Согласно условиям Контракта Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в муниципальном контракте, по факту поставки Товара в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний на основании представленных

Поставщиком счета и счета-фактуры.

Фактически Оплата поставленного Товара произведена двумя платёжными поручениями:
Нарушений Учреждением условия контракта не установлено.

Согласно условиям Соглашения остаток неиспользованных средств субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней после дня установления факта отсутствия потребности.

Нарушений не установлено.

Выводы:

Нарушений в порядке расходования МКОУ «Вавиловская СОШ» средств субсидии на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации в 2020 году не обнаружено.

2. В ходе плановой камеральной проверки в в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» (Далее – Учреждение) по теме:

Финансовый контроль и проверка использования средств на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» в 2020 году

было установлено следующее:

В 2020 году было заключено соглашение от 02.01.2020 № 8 «О порядке предоставления субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг» между Отделом образования Администрации Бакчарского района и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» (Далее – Соглашение) о нижеследующем:

Предметом данного соглашения явилось определение порядка предоставления Учредителем субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг в 2020 году, а именно на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакчарского района на 2019-2023 годы» с софинансированием расходов по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных учреждениях за счёт средств местного бюджета.

Условиями расходования Субсидии Учреждением являлись:

- 1) целевое использование средств Субсидии;
- 2) своевременное предоставление отчётов об использовании Субсидии;
- 3) Возврат субсидии или её части в случае, если фактическое исполнение меньше по объёму, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и назначению Субсидии.

В 2019 году Учреждением заключён контракт с ООО «Ай Джи Групп» на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с.Парбиг, ул.Кооперативная, 13».

Положительное заключение о проверке достоверности определении сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова», по адресу: Томская область, Бакчарский район, с.Парбиг, ул.Кооперативная, 13» выдано ОГАУ «Томскгосэкспертиза» 21.02.2020 года.

17.04.2020 года Учреждением в ЕИС было размещено извещение о проведении электронного аукциона «Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ "Парбигская СОШ им. М. Т. Калашникова" по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Кооперативная,13».

На основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0165300003720000040 от 29.04.2020 г и признания заявки соответствующей требованиям аукционной документации Учреждением был заключён Муниципальный контракт

от 12.05.2020 № 2020.40 с ООО «Точка» на Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова», по адресу: Томская область, Бакcharский район, с.Парбиг, ул.Кооперативная, 13 (Далее - Контракт).

Срок завершения работ по Контракту – по 15.08.2020 года.

11 августа 2020 года между Учреждением и ООО «Точка» было составлено дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту от 12.05.2020 № 2020.40 о нижеследующем:

1). Дополнить приложение № 1 к Муниципальному контракту следующими документами:

Локально-сметный расчёт № 02-01-03/1.

2) В следствие увеличения объёмов работ согласно технического решения от 25.05.2020 № 1 и ресурсной ведомости к локально-сметному расчёту № 02-01-03/1 продлить срок завершения работ до 21.09.2020 включительно.

3) Увеличить цену контракта.

Фактически работы были выполнены Подрядчиком не в полном объёме и с нарушением сроков, предусмотренных Контрактом.

Акты о приёмке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ (КС2 и КС3) по Контракту составлены и подписаны сторонами 18.12.2020 года.

Оплата по Контракту, согласно его условиям, должна быть произведена в следующем порядке:

- 30% от цены контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта при предоставлении счёта на оплату Подрядчиком;

- оставшаяся сумма по факту выполнения работ в течении 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком КС2 и КС3 без замечаний со стороны Заказчика.

Оплата произведена Учреждением с нарушениями условий контракта (уплата аванса) в следующем порядке:

- Авансовый платёж (по счёту от 12.05.2020 № 5) платёжными поручениями от 05.06.2020 №№ 6714, 6716, 6717;

- Окончательная оплата (по счёту от 18.12.20 № 70) платёжными поручениями от 25.12.2020 №№ 18576, 18577, 18581.

26 декабря 2020 года между Учреждением и ООО «Точка» было составлено дополнительное соглашение о расторжении Муниципального контракта от 12.05.2020 № 2020.40.

30 декабря 2020 года Учреждением направлена претензия в адрес ООО «Точка» с просьбой уплатить пени за просрочку своих обязательств по Контракту. Расчёт пени содержится в тексте претензии. Также 30.12.2020 года сторонами подписан акт сверки взаимных расчётов, отражающий наличие задолженности перед Учреждением у ООО «Точка» по уплате пени.

В дальнейшем Учреждение произвело списание пени на основании внутреннего приказа Учреждения от 30.12.2020 № 153.

Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля заключён Учреждением с ОГКУ «Облстройзаказчик» 21.05.2020 года.

Акт об оказании услуг по данному договору составлен и подписан сторонами 21.12.2020 года. Оплата за оказанные услуги согласно условий договора должна быть произведена Учреждением в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг и получения Счёта на оплату, оплата произведена Учреждением: 25.12.2020 года платёжными поручениями № 18578, 18579, 18580.

Согласно условиям Соглашения остаток неиспользованных средств субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней после дня установления факта отсутствия потребности.

Нарушений не установлено.

Выводы:

1. В ходе плановой проверки выявлено, что нецелевого использования Учреждением средств Субсидии на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» в 2020 году не обнаружено.

2. В 2020 году Учреждением допущено нарушение в порядке оплаты контракта, заключённого в процессе освоения средств Субсидии на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова».

3. В ходе плановой камеральной проверки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» (Далее – Учреждение) по теме:

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году

Было установлено следующее:

**Наличие и порядок формирования контрактной службы
(назначения контрактного управляющего).**

Согласно представленных Учреждением документов к проверке бухгалтер Учреждения в 2018 году прошла профессиональную переподготовку в сфере закупок в АНО Институте дополнительного профессионального образования «Госзаказ» по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в объеме 288 часов. Полномочия и обязанности бухгалтера Учреждения, как контрактного управляющего, закреплены в должностной инструкции бухгалтера Учреждения от 01.01.2016 года.

В соответствии со статьями 72, 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Бакcharский район» Постановлением Администрации Бакcharского района от 11.05.2016 № 259 Уполномоченным органом в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Бакcharский район» была определена Администрация Бакcharского района в лице отдела муниципальных закупок Администрации Бакcharского района. Этим Постановлением определён Порядок взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Планирование закупок на 2020 год.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 финансовый год утверждён Учреждением 16.01.2020 г. и размещён в ЕИС 17.01.2020 г.

Нарушений в сроках размещения не обнаружено.

Согласно плана-графика Учреждение запланировало следующие закупки:

- 1) Закупки по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ
- 2) Закупки по п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ;
- 3) Закупки по п.1 ч.1.ст.93 44-ФЗ;
- 4) Закупки по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 5) Закупки по п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ;

6) Электронный аукцион на Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ "Парбигская СОШ им. М. Т. Калашникова" по адресу: Томская область, Бакcharский район, с. Парбиг, ул. Кооперативная,13» .

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

В проверяемом периоде Учреждением включены в планы-графики закупок и осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 44-ФЗ. Обязанность обоснования цены контракта, установленная ч. 3 ст. 93 44-ФЗ на случаи осуществления закупок, предусмотренные указанными пунктами, не распространяется.

Цена контрактов, заключенных в соответствии с п.8, п. 29 ч.1 ст.93 44-ФЗ определена тарифным методом в соответствии со ст.22 44-ФЗ.

Нарушения не выявлены.

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона.

Согласно п.4-6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ:

4. Местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - правила нормирования), в том числе:

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

2) правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

5. Муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

6. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат размещению в единой информационной системе.

Отделом образования Администрации Бакcharского района были разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте 28.12.2016 года следующие документы:

1. Правила нормирования в сфере закупок. Приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 332.

2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями. Приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 333 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями». Приказ Отдела образования № 177 от 30.10.2018 О внесении изменений в приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 333 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями».

В 2020 году нарушений Учреждением данного требования не выявлено.

Соблюдение Учреждением требований Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2020 году

Согласно представленных к проверке документов за проверяемый период Учреждением фактически осуществлено закупок с единственным поставщиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на сумму:

1. По пункту 1 части 1 статьи 93 – услуги по предоставлению внутризональных, междугородных и международных телефонных соединений с ПАО «Ростелеком»;
2. По пункту 8 ч.1 ст. 93 - на теплоснабжение с ООО «Бакчартеплосети»;
3. По пункту 8 ч.1 ст. 93 - на водоснабжение с ООО «Бакчартеплосети»;
4. По пункту 29 ч.1 ст. 93 – контракт на электроэнергию с ПАО «Томская энергосбытовая компания».

5. По пункту 4 ч.1 ст. 93. Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

В течение 2020 года в части контрактов отсутствует ИКЗ и ссылка на пункт части 1 ст. 93 44-ФЗ, либо есть ссылка на 223-ФЗ (хотя по данным бухгалтерского учёта эти закупки осуществлены за счёт бюджетных средств), поэтому определить по какому именно пункту части 1 ст.93 44-ФЗ закупались товары, работы, услуги не представляется возможным.

Также в течение 2020 года Учреждением велись реестры малых закупок, в которых отражены даты заключения договоров и контрактов (Далее – Контракты), соответствующие пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ, суммы этих Контрактов, даты и суммы поступивших ТРУ по условиям Контрактов, даты и суммы оплаты по Контрактам. Однако ряд закупок, а именно закупка товаров, работ, услуг по авансовым отчётам сотрудников, не отражены Учреждением в реестре малых закупок, а значит не учтены при подсчёте СГОЗ.

По имеющимся данным (наличие ИКЗ в контракте и отражение в реестре малых закупок) установлено:

В 2020 год Учреждение заключало по этому пункту контракты с превышением допустимого лимита закупок по данному пункту.

6. По пункту 5 ч.1 ст. 93, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

Сумма закупок, осуществленных Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ (наличие ИКЗ в контракте и отражение в реестре малых закупок) –не превысила 50 % совокупного годового объема закупок.

В течение 2020 года Учреждение неоднократно нарушало сроки оплаты, предусмотренные Контрактами, заключёнными с единственным поставщиком, а именно:

Согласно пункта 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ Учреждение обязано в течение 5 рабочих дней направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Далее – Казначейство), проверяет наличие предусмотренных частью 2 настоящей статьи информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения.

Согласно информации, полученной с использованием ЕИС, в 2020 году Учреждение неоднократно нарушало сроки направления в Казначейство информации, предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ.

Согласно предоставленным документам в 2020 году Учреждение заключило контракт с ПАО «Ростелеком» от 20.01.2020 № 670000072023 на предоставление услуг электросвязи по п.4 ч.1 ст. 93 на сумму 95 000 рублей. Фактически объём оказанных услуг по данному договору в 2020 году составил 171 752, 39 рублей. Дополнительных соглашений на изменение цены контракта от 21.01.2020 № 670000072023 между Учреждением и ПАО «Ростелеком» в 2020 году не заключалось.

**Соблюдение Учреждением требований Федерального закона № 44-ФЗ
при заключении и исполнении контрактов, заключённых по результатам конкурентных
закупок в 2020 году**

В 2020 году Уполномоченный орган провел для нужд Учреждения электронный аукцион: Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ "Парбигская СОШ им. М. Т. Калашникова" по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Кооперативная, 13»..

На основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0165300003720000040 от 29.04.2020 г и признания заявки соответствующей требованиям аукционной документации Учреждением был заключён Муниципальный контракт от 12.05.2020 № 2020.40 с ООО «Точка» на Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова», по адресу: Томская область, Бакчарский район, с.Парбиг, ул.Кооперативная, 13 (Далее - Контракт) к.

Срок завершения работ по Контракту – по 15.08.2020 года.

11 августа 2020 года между Учреждением и ООО «Точка» было составлено дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту от 12.05.2020 № 2020.40 о нижеследующем:

1). Дополнить приложение № 1 к Муниципальному контракту следующими документами:
Локально-сметный расчёт № 02-01-03/1.

2) В следствие увеличения объёмов работ согласно технического решения от 25.05.2020 № 1 и ресурсной ведомости к локально-сметному расчёту № 02-01-03/1 продлить срок завершения работ до 21.09.2020 включительно.

3) Увеличить цену контракта.

Фактически работы были выполнены Подрядчиком не в полном объёме и с нарушением сроков, предусмотренных Контрактом.

Акты о приёмке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ (КС2 и КС3) по Контракту составлены и подписаны сторонами 18.12.2020 года.

Оплата по Контракту, согласно его условиям, должна быть произведена в следующем порядке:

- 30% от цены контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта при предоставлении счёта на оплату Подрядчиком;

- оставшаяся сумма по факту выполнения работ в течении 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком КС2 и КС3 без замечаний со стороны Заказчика.

Оплата произведена Учреждением с нарушениями условий контракта (уплата аванса) в следующем порядке:

- Авансовый платёж (по счёту от 12.05.2020 № 5) платёжными поручениями от 05.06.2020 №№ 6714, 6716, 6717;

- Окончательная оплата (по счёту от 18.12.20 № 70) платёжными поручениями от 25.12.2020 №№ 18576, 18577, 18581.

26 декабря 2020 года между Учреждением и ООО «Точка» было составлено дополнительное соглашение о расторжении Муниципального контракта от 12.05.2020 № 2020.40.

30 декабря 2020 года Учреждением направлена претензия в адрес ООО «Точка» с просьбой уплатить пеню за просрочку своих обязательств по Контракту. Расчёт пени содержится в тексте претензии. Также 30.12.2020 года сторонами подписан акт сверки взаимных расчётов, отражающий наличие задолженности перед Учреждением у ООО «Точка» по уплате пени.

В дальнейшем Учреждение произвело списание пени на основании внутреннего приказа Учреждения от 30.12.2020 № 153.

Размещение в ЕИС информации об исполнении Контракта произведена Учреждением с нарушением требований пункта 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ, а именно 30.12.2020 года.

Таким образом Учреждение производило закупки в 2020 году с нарушением требований законодательства, а именно:

- Превышение лимита закупок по п.4 части 1 статьи 93 44-ФЗ.
- Нарушение ст.23 44-ФЗ – отсутствие ИКЗ в контрактах и договорах (ст.23 п.1).
- Отсутствие в контрактах с единственным поставщиком указания на пункт, по которому заключён контракт.
- Нарушение ст.21 ч.11 – осуществление закупок, не включённых в план-график.
- Нарушение сроков оплаты, предусмотренных контрактами, меры ответственности к Учреждению не применялись;
- Нарушение ст. 103 44-ФЗ и ПП 1084 сроков размещения в ЕИС информации об исполнении контрактов.

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки показала, что закупки осуществлены с соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства, объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям бюджетного Учреждением. Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определенным с учетом положений ст.13 Федерального закона № 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

Отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Согласно требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Учреждение составило и разместило вышеуказанный отчет в ЕИС 22.03.2021 г. за 2020 год. Нарушений в порядке составления и сроке размещения не установлено.

Выводы и рекомендации:

1. В 2020 году Учреждение производило закупки с нарушением требований законодательства, а именно:
 - Превышение лимита закупок по п.4 части 1 статьи 93 44-ФЗ.
 - Нарушение ст.23 44-ФЗ – отсутствие ИКЗ в контрактах и договорах (ст.23 п.1).
 - Отсутствие в контрактах с единственным поставщиком указания на пункт, по которому заключён контракт.
 - Нарушение ст.21 ч.11 – осуществление закупок, не включённых в план-график.
 - Нарушение сроков оплаты, предусмотренных контрактами, меры ответственности к

Учреждению не применялись;

- Нарушение ст. 103 44-ФЗ и ПП 1084 сроков размещения в ЕИС информации об исполнении контрактов.

2. По результатам проведенной проверки в целях устранения выявленных недостатков и нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а так же недопущения неэффективных расходов бюджетных средств рекомендовано:

- осуществлять закупки, только предусмотренные планом-графиком закупок;

- при заключении контрактов (договоров) проверять наличие в контракте обязательных условий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ;

- своевременно и в полном объеме вносить информацию об исполнении контрактов в реестр контрактов, заключенных заказчиком в ЕИС с соблюдением требований ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084;

- для правильного понимания порядка применения Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 ознакомиться с Письмом Минфина России от 14.07.2020 № 24-03-08/61316 "О порядке размещения в реестре контрактов информации о результатах исполнения контракта".

- с целью недопущения применения мер ответственности строго соблюдать сроки оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в соответствии с условиями договоров (контрактов).

4. В ходе внеплановой камеральной проверки в Муниципальном образовании «Бакчарское сельское поселение» по теме:

Проверка целевого использования Муниципальным образованием «Бакчарское сельское поселение» средств иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих качестве топлива нефть или мазут, в 2018-2020 годах.

Было установлено:

А). Обнаружены нарушения в порядке расходования средств субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут ООО «Бакчартеплосети» в 2019 году, а именно отсутствие подтверждающих документов.

Б). Обнаружены нарушения в порядке расходования средств иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут Администрацией Бакчарского сельского поселения в 2019 году, а именно отсутствие контроля за расходованием субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут, отсутствие подтверждающих документов.

В). Для устранения выявленных проверкой нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации выдать Администрации Бакчарского сельского поселения представление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.

Г). Администрация муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» не представила в срок до 20.04.2021 года документы, подтверждающие расходование средств субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут в 2019 году либо документы, подтверждающие расходование средств субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут в последующий период 2020 года.

Д). Выводы:

1). Признано наличие признаков нецелевого использования Муниципальным образованием «Бакcharское сельское поселение» средств иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут, в 2019 году, в том числе:

- отсутствие документов, подтверждающие расходование средств субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут в 2019 году;

- осуществление Муниципальным образованием «Бакcharское сельское поселение» авансирования расходов теплоснабжающей организации, использующей в качестве топлива нефть или мазут, что не соответствует целям расходования иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующих в качестве топлива нефть или мазут.

2). Выдано Администрации муниципального образования «Бакcharское сельское поселение» предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.

5. В ходе плановой камеральной проверки в Муниципальном казённом образовательном учреждении дополнительного образования «Парбигская детская музыкальная школа» (Далее – Учреждение) по теме

Финансовый контроль и проверка целевого использования средств субсидии на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования МКОУДО «Парбигская детская музыкальная школа» в 2020 году

Установлено следующее:

В 2020 году было заключено соглашение от 18.05.2020 № 2 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Бакcharский район» из областного бюджета на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной защиты» между Департаментом общего образования Томской области и Муниципальным образованием Бакcharский район (Далее – Соглашение) о нижеследующем:

Предметом данного соглашения явилось предоставление **из областного бюджета в 2020-2022 годах** в бюджет муниципального образования "Бакcharский район" субсидии на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной защиты (Далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведёнными Главному распорядителю средств областного бюджета как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия «Улучшения материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области» подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области», утверждённой Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а.

Расходное обязательство Муниципального образования, на исполнении которого предоставляется Субсидия, установлено Постановлением Администрации Бакcharского района от 16.04.2020 № 222 «Об установлении расходных обязательств Бакcharского района на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты».

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной защиты в соответствии с Решением Думы Бакcharского района от 26.12.2019 № 887 «О местном бюджете на 2020 год», в том числе:

- за счет субсидий из областного бюджета;
- за счет средств местного бюджета Бакчарского района.

Условиями расходования Субсидии муниципальным образованием являлись:

- 1) целевое использование средств Субсидии;
- 2) своевременное предоставление отчётов об использовании Субсидии;
- 3) достижение целевых показателей результативности предоставления Субсидии, а

именно разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией.

13.03.2020 г Учреждением был заключён Договор подряда №374-ПИР с ООО «АЯКС» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией (Далее - Договор).

Согласно условиям Договора **срок окончания работ:** 03.08.2020 года.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ подписан сторонами 03.08.2020 года, счёт на оплату от 03.08.2020. Нарушений Поставщиком условия Договора не установлено.

Согласно условиям Договора оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в муниципальном контракте, по факту поставки Товара в течение **15 рабочих дней** после подписания Заказчиком Акта выполненных работ на основании представленных Поставщиком счета.

Фактически Оплата поставленного Товара произведена двумя платёжными поручениями от 27.08.2020.

Нарушений Учреждением условия контракта не установлено.

В результате проведения плановой проверки сделаны следующие выводы :

Нарушений в порядке расходования МКОУДО «Парбигская детская музыкальная школа» средств субсидии на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной защиты в 2020 году не обнаружено.

6. В ходе Плановой камеральной проверки в Муниципальном казённом образовательном учреждении дополнительного образования «Парбигская детская музыкальная школа» (Далее – Учреждение) по теме

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году.

Было установлено следующее:

В соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании, заключённым в 2020 году Учреждением с МКУ «Централизованная служба учреждений образования», функции контрактного управляющего в Учреждении в 2020 году выполняла экономист-контрактный управляющий МКУ «Централизованная служба учреждений образования», которая прошла в 2018 г. обучение в сфере закупок по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ»).

В соответствии со статьями 72, 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Бакчарский район» Постановлениями Администрации Бакчарского района от 11.05.2016 № 259, от 12.05.2020 № 254, от 20.11.2020 № 649 Уполномоченным органом в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Бакчарский район» была определена Администрация Бакчарского района в лице отдела муниципальных закупок

Администрации Бакчарского района. Этими Постановлениями определён Порядок взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Планирование закупок на 2020 год.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 финансовый год утверждён Учреждением 14.01.2020 г. и размещён в ЕИС 14.01.2020 г.

Нарушений в сроках размещения не обнаружено.

Согласно плана-графика на 2020 год Учреждение запланировало закупки у единственного поставщика.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

В проверяемом периоде Учреждением включены в планы-графики закупок и осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 8, 29 части 1 статьи 93 44-ФЗ. Обязанность обоснования цены контракта, установленная ч. 3 ст. 93 44-ФЗ на случаи осуществления закупок, предусмотренные указанными пунктами, не распространяется.

Цена контрактов, заключенных в соответствии с п.8, п. 29 ч.1 ст.93 44-ФЗ определена тарифным методом в соответствии со ст.22 44-ФЗ.

Нарушения не выявлены.

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона.

Согласно п.4-6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ:

4. Местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - правила нормирования), в том числе:

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

2) правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

5. Муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

6. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат размещению в единой информационной системе.

Отделом образования Администрации Бакчарского района были разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте 28.12.2016 года следующие документы:

1. Правила нормирования в сфере закупок. Приказ Отдела образования Администрации Бакчарского района от 26.12.2016 № 332.

2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями. Приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 333 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями». Приказ Отдела образования № 177 от 30.10.2018 О внесении изменений в приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 333 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями».

В 2020 году нарушений Учреждением данного требования не выявлено.

Соблюдение Учреждением требований Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2020 году

Согласно представленных к проверке документов за проверяемый период Учреждением фактически осуществлено закупок с единственным поставщиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а именно по пункту 4 ч.1 ст. 93. Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Нарушений при осуществлении Учреждением закупок по п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ в 2020 году не обнаружено.

Нарушений Учреждением в сроках размещения информации в ЕИС в 2020 году не обнаружено.

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки в 2020 году показала, что закупки осуществлены с соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства, объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям бюджетного Учреждением. Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определенным с учетом положений ст.13 Федерального закона № 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

Отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Согласно требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Учреждение составило и разместило вышеуказанный отчет в ЕИС 23.03.2021 г. за 2020 год. Нарушений Учреждением в порядке составления и сроке размещения не установлено.

В результате проведения плановой проверки сделаны следующие выводы и рекомендации:

Нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2020 году в МКОУДО «Парбигская детская музыкальная школа» не обнаружено.

7. В ходе Плановой камеральной проверки в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная клубная система» (Далее – Учреждение) по теме:

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году

было установлено следующее:

Наличие и порядок формирования контрактной службы (назначения контрактного управляющего).

В соответствии со статьями 72, 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Бакчарский район» Постановлениями Администрации Бакчарского района от 11.05.2016 № 259, от 12.05.2020 № 254, от 20.11.2020 № 649 Уполномоченным органом в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Бакчарский район» была определена Администрация Бакчарского района в лице отдела муниципальных закупок Администрации Бакчарского района. Этими Постановлениями определён Порядок взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Планирование закупок 2020 год.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 финансовый год утверждён Учреждением 15.01.2020 г. и размещён в ЕИС 15.01.2020 г.

Нарушений не обнаружено.

Согласно плана-графика на 2020 год Учреждение запланировало следующие закупки:

- 1) Закупки по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 2) Закупки по п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ;
- 3) Закупки по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 4) Закупки по п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ;

5) Электронный аукцион на Поставку звукового оборудования для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная клубная система».

Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона, и обоснованности закупок.

В 2020 году нарушений Учреждением данного требования не выявлено.

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона.

Согласно п.4-6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ:

4. Местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - правила нормирования), в том числе:

- 1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
- 2) правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на

обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

5. Муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

6. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат размещению в единой информационной системе.

Администрацией Бакчарского района были разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте в 2016 году соответствующие документы.

В 2020 году нарушений Учреждением данной статьи 44-ФЗ не выявлено.

Соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ

при заключении и исполнении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2020 году.

Согласно представленных к проверке документов за проверяемый период Учреждением фактически осуществлено закупок с единственным поставщиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на сумму:

1. По пункту 8 ч.1 ст. 93 - на теплоснабжение с ООО «Бакчартеплосети»;
2. По пункту 8 ч.1 ст. 93 - на теплоснабжение с ООО «Теплосервис»;
3. По пункту 29 ч.1 ст. 93 – контракт на электроэнергию с ПАО «Томская энергосбытовая компания»;
4. По пункту 4 ч.1 ст. 93. Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Согласно представленных к проверке документов установлено:

В 2020 год Учреждение заключило по этому пункту контракты на сумму, не превышающую допустимый лимит закупок по данному пункту.

Нарушений не установлено.

5. По пункту 5 ч.1 ст. 93, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

Сумма закупок, осуществленных Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ не превысила 50 % совокупного годового объема закупок.

Нарушений не установлено.

Однако, в течение 2020 года Учреждение неоднократно нарушало сроки оплаты, предусмотренные Контрактами, заключёнными с единственным поставщиком.

Согласно пункта 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ Учреждение обязано **в течение 5 рабочих дней** направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной

работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Далее – Казначейство), проверяет наличие предусмотренных частью 2 настоящей статьи информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение **трех рабочих дней** с даты их получения.

Согласно информации, полученной с использованием ЕИС, в 2020 году Учреждение неоднократно нарушало сроки направления в Казначейство информации, предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ.

**Соблюдение Учреждением требований Федерального закона № 44-ФЗ
при заключении и исполнении контрактов, заключённых по результатам конкурентных
закупок в 2020 году**

В 2020 году запланированный Электронный аукцион на Поставку звукового оборудования для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная клубная система» был отменён, больше конкурентных закупок не проводилось.

Нарушений не установлено.

Таким образом: Учреждение производило закупки в 2020 году с нарушением требований законодательства в сфере закупок, а именно:

- Нарушение сроков оплаты, предусмотренных контрактами, меры ответственности к Учреждению не применялись;
- Нарушение ст. **103** 44-ФЗ и ПП **1084** сроков размещения в ЕИС информации об исполнении контрактов.

**Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки показала, что закупки осуществлены с соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства, объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям бюджетного Учреждением. Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определенным с учетом положений ст.13 Федерального закона № 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

**Отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.**

Согласно требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Учреждение составило и разместило вышеуказанный отчет в ЕИС 21.03.2021 г. Нарушений не установлено.

В результате проведения плановой проверки сделаны следующие выводы и рекомендации:

1. В ходе плановой проверки выявлено, что Учреждением, как заказчиком нарушены:

- Нарушение сроков оплаты, предусмотренных контрактами, меры ответственности к Учреждению не применялись;

- Нарушение ст. 103 44-ФЗ и ПП 1084 сроков размещения в ЕИС информации об исполнении контрактов.

2. Для устранения выявленных проверкой нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рекомендовано:

- своевременно и в полном объеме вносить информацию об исполнении контрактов в реестр контрактов, заключенных заказчиком в ЕИС с соблюдением требований ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084;

- для правильного понимания порядка применения Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 ознакомиться с Письмом Минфина России от 14.07.2020 № 24-03-08/61316 "О порядке размещения в реестре контрактов информации о результатах исполнения контракта".

- с целью недопущения применения мер ответственности строго соблюдать сроки оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в соответствии с условиями договоров (контрактов).

8. В ходе Плановой камеральной проверки в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» (Далее – Учреждение) по теме:

Финансовый контроль и проверка использования средств субсидии на Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к хоккейному корту и спортивному комплексу в 2020 году

Было установлено следующее:

В 2020 году было заключено соглашение от 28.05.2020 № 7 «О порядке предоставления субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг» между Отделом образования Администрации Бакчарского района и Учреждением о нижеследующем:

Предметом данного соглашения явилось определение порядка предоставления Учредителем субсидии из местного бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг в 2020 году, а именно Субсидии на устройство основания под часть асфальта и отмостку, устройство отмостки, устройство асфальтового покрытия (Далее – Субсидия).

Извещение о проведении электронного аукциона от 08.09.2020 №0165300003720000086

08.09.2020 года Учреждением в ЕИС было размещено извещение о проведении электронного аукциона №0165300003720000086 «Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к хоккейному корту и спортивному комплексу по адресу: с.Бакчар, ул.Ленина,54 и 54 стр. 1, Бакчарского района, Томской области».

На основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0165300003720000086 от 18.09.2020 г и признания заявки соответствующей требованиям аукционной документации Учреждением был заключён Муниципальный контракт от 28.09.2020 № 86 с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" на «Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к хоккейному корту и спортивному комплексу по адресу: с.Бакчар, ул.Ленина,54 и 54 стр. 1, Бакчарского района, Томской области» (Далее – Контракт).

Срок завершения работ по Контракту – по 20.10.2020 года.

Акты о приёмке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ (КС2 и КС3) по Контракту составлены и подписаны сторонами 20.10.2020 года.

Оплата по Контракту, согласно его условиям, должна быть произведена в следующем порядке:

по факту выполнения работ в течении 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком КС2 и КС3 без замечаний со стороны Заказчика.

Оплата произведена Учреждением в следующем порядке:

- платёжным поручением от 26.10.2020 № 13763.

Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля заключён Учреждением с ООО «Импульс» 28.09.2020.

Акт об оказании услуг по данному договору составлен и подписан сторонами 05.11.2020 года. Оплата за оказанные услуги произведена Учреждением 09.11.2020 года платёжным поручением № 14689.

Так же в рамках освоения Субсидии Учреждение заключило в 2020 году следующие контракты:

-от 16.06.2020 № 5 с ИП Жданов В.В. (строительные товары);

- от 03.08.2020 № 1 с ИП Тараданов В.В. (щебень, ПГС);

- от 02.07.2020 № 07.20.ИИ с ООО «Томгеоплан» (геодезические изыскания);

- от 01.09.2020 № 5 с ИП Богатырёв В.В. (устройство отмотки);

- от 16.12.20 № 143 с ИП Томм ВВ.

Нарушений в ходе исполнения контрактов не обнаружено.

Всего Учреждение израсходовало средства Субсидии на 100%.

В результате проведения плановой камеральной проверки сделаны следующие выводы и рекомендации:

1.Нарушений в порядке расходования МБУДО ««Бакчарская ДЮСШ» средств субсидии на Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к хоккейному корту и спортивному комплексу в 2020 году не обнаружено.

9. В ходе плановой камеральной проверки в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» (Далее – Учреждение) по теме:

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд годах МБУДО «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» средств в 2020, 2021 годах

Было установлено следующее:

Наличие и порядок формирования контрактной службы (назначения контрактного управляющего).

В соответствии с договором о бухгалтерском обслуживании, заключённым Учреждением с МКУ «Централизованная служба учреждений образования», функции контрактного управляющего в Учреждении в 2020, 2021 годах выполняла экономист-контрактный управляющий МКУ «Централизованная служба учреждений образования», которая прошла в 2018 г. обучение в сфере закупок по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ»).

В соответствии со статьями 72, 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Бакчарский район» Постановлениями Администрации Бакчарского района от 11.05.2016 № 259, от 12.05.2020 № 254, от 20.11.2020 № 649 Уполномоченным органом в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Бакчарский район» была

определена Администрация Бакчарского района в лице отдела муниципальных закупок Администрации Бакчарского района. Этими Постановлениями определён Порядок взаимодействия уполномоченного органа, муниципальных заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Планирование закупок.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2020 финансовый год утверждён Учреждением 15.01.2020 г. и размещён в ЕИС 15.01.2020 г., на 2021 год – утверждён и размещён 21.01.2021.

Нарушений в сроках размещения не обнаружено.

Согласно плана-графика на **2020** год Учреждение запланировало следующие закупки:

- 1) Закупки по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 2) Закупки по п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ;
- 3) Закупки по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 4) Закупки по п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 5) Электронный аукцион на «Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к хоккейному корту и спортивному комплексу по адресу: с.Бакчар, ул.Ленина,54 и 54 стр. 1, Бакчарского района, Томской области».

Согласно плана-графика на **2021** год Учреждение запланировало следующие закупки:

- 1) Закупки по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 2) Закупки по п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ;
- 3) Закупки по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ;
- 4) Закупки по п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

Нарушения не выявлены.

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона.

Согласно п.4-6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ:

4. Местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - правила нормирования), в том числе:

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;

2) правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

5. Муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

6. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение

функций муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат размещению в единой информационной системе.

Отделом образования Администрации Бакcharского района были разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте 28.12.2016 года следующие документы:

1. Правила нормирования в сфере закупок. Приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 332.

2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями. Приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 333 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями». Приказ Отдела образования № 177 от 30.10.2018 О внесении изменений в приказ Отдела образования Администрации Бакcharского района от 26.12.2016 № 333 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Отделом образования Администрации Бакcharского района Томской области и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями».

В 2020 году нарушений Учреждением данного требования не выявлено.

**Соблюдение Учреждением требований Федерального закона № 44-ФЗ
при заключении и исполнении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в 2020, 2021 годах.**

Согласно представленных к проверке документов за проверяемый период Учреждением фактически осуществлено закупок с единственным поставщиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:

В 2020 году:

1) По пункту 8 ч.1 ст. 93 - на теплоснабжение с ООО «Бакcharтеплосети»;

2) По пункту 29 ч.1 ст. 93 – контракт на электроэнергию с ПАО «Томская энергосбытовая компания».

3) По пункту 4 ч.1 ст. 93. Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Нарушений не установлено.

4) По пункту 5 ч.1 ст. 93, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

Сумма закупок, осуществленных Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, не превысила 50 % совокупного годового объема закупок.

Согласно пункта 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ Учреждение обязано **в течение 5 рабочих дней** направить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Далее – Казначейство), проверяет наличие предусмотренных частью 2 настоящей статьи информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения.

Согласно информации, полученной с использованием ЕИС, в 2020 году Учреждение неоднократно нарушало сроки направления в Казначейство информации, предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ.

В 2021 году на 30.06.2021:

1. По пункту 8 ч.1 ст. 93 - на теплоснабжение с ООО «Бакчартеплосети» на сумму.
2. По пункту 29 ч.1 ст. 93 – контракт на электроэнергию с ПАО «Томская энергосбытовая компания».
3. По пункту 4 ч.1 ст. 93. Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Нарушений не установлено.

4. По пункту 5 ч.1 ст. 93, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

Сумма закупок, осуществленных Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ, не превысила 50 % совокупного годового объема закупок.

Согласно информации, полученной с использованием ЕИС, в 2021 году Учреждение также неоднократно нарушало сроки направления в Казначейство информации, предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 44-ФЗ.

Таким образом Учреждение производило закупки в 2020года , за первое полугодие 2021 года с нарушением требований законодательства, а именно:

- Нарушение ст. 103 44-ФЗ и ПП 1084 сроков размещения в ЕИС информации об исполнении контрактов.

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки показала, что закупки осуществлены с соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства, объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям бюджетного Учреждением. Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определенным с учетом положений ст.13 Федерального закона № 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

Отчёт об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Согласно требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Учреждение составило и разместило вышеуказанный отчет в ЕИС 25.03.2021 г. за 2020 год. Нарушений в порядке составления и сроке размещения не установлено.

В результате проведения плановой камеральной проверки сделаны следующие выводы и рекомендации:

1. В 2020, 2021 годах Учреждение производило закупки с нарушением требований законодательства, а именно:

- Нарушение ст. **103** 44-ФЗ и ПП **1084** сроков размещения в ЕИС информации об исполнении контрактов.

2. Рекомендовано своевременно и в полном объеме вносить информацию об исполнении контрактов в реестр контрактов, заключенных заказчиком в ЕИС с соблюдением требований ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084;